


Durchgängiger Prozess der Software-Auswahl

Das ePAVOS-Verfahren

- K1** Projekt wird beim Kunden gestartet
- K2** Veröffentlichung des Lastenheftes im Internet
- D1** Anbieter werden über Freischaltung des Projektes schriftlich informiert, Posteingang automatisch kontrolliert und die Top 10 persönlich angerufen.
- K3** Präsentation der Marktanalyse beim Kunden
- A2** Anbieter werden über das Ergebnis informiert

Die einzelnen Schritte im Überblick

- A bis K** Funktionsbeschreibung auf den Seiten zuvor
-  Projektschritte, die beim Kunden vor Ort ausgeführt werden
-  Projektschritte die im Rechenzentrum der UBK erfolgen
-  Festpreise
-  Tage nach Aufwand



Verbindliche Termin- und Kostenplanung:

								optional	optional	optional	optional	Summen	
Zeit ¹	1/2 Tag	... KW ²	2 KW ³	4 KW	1 KW	1 Tag	1 Tag	1 KW	2 KW ⁴	1 KW	2 KW	2 Tage/KW ⁵	
Datum													
Beratungs-Kosten													

¹ schnellstmöglicher Zeitdurchlauf ² bei 4 Tagen pro Kalenderwoche ³ bestimmt der Kunde ⁴ der Favorit (Anbieter) braucht Zeit, sich vorzubereiten ⁵ abhängig von Mitarbeitern des Kunden